临江高级中学创建省四星级高中后阶段工作计划

	序号
	时间
	主要任务
	负责人

	1
	7月31日
	校级领导与各部门负责人审查修改自评报告。
	部门领导

	2
	8月1—4日
	1.各部门负责人对所负责自评表的各分项内容：

（1）进一步修改好自评概述；

（2）完善所负责基础数据中的相关表格；

（3）编写好附件索引中支撑材料的目录；

（4）依据附件索引中的目录整理好材料装盒。
	部门负责人

	
	
	2. 校级领导与各部门负责人审查修改学校特色报告。
	部门领导

	3
	8月5日
	对各部门完成材料情况进行第二次检查与反馈。
	创建办

	4
	8月6—9日
	各部门依据第二次检查反馈情况进行整改到位。
	部门负责人

	5
	8月10日
	邀请市教育局领导、专家指导创建工作。
	校长室

	6
	8月11—15日
	依据专家模拟评估情况，各部门对相关材料进行整改与补充完善。
	部门负责人

	7
	8月15—20日
	完成自评报告、学校办学特色建设报告的最后修改。
	创建办

	8
	8月21—30日
	1.对佐证材料进行扫描、拍照等，形成上报电子稿。
	创建办

	
	
	2. 完成各项申报材料的印制工作。
	创建办

	9
	9月1—15日
	1.完成申报表内容与盖章。
	创建办

	
	
	2.完成自评表纸质稿签字与盖章。
	创建办

	
	
	3.完成网上申报工作。
	创建办

	
	
	4.向江苏省评估院上报相关材料。 
	创建办
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